



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

вул. Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, 04053
E-mail: inbox@nais.gov.ua

тел.: (044) 206-71-38
факс: (044) 206-71-28

**Міністерство цифрової
трансформації**

На виконання Постанови кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 р. № 751 «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави» Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008) надає інформацію про використання коштів та виконання запланованих заходів станом на 31.03.2024 року за формою згідно з додатком.

Додаток в 1 прим. на 8-ми арк.

Генеральний директор

Олексій БЕРЕЖНИЙ

Депутат Наталія 067-198-84-21



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601
Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

ЗВІТ
про використання коштів для забезпечення протидії інформаційним
загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та
розвитку цифрової інфраструктури держави
від 31 березня 2024 р.

Заявник (центральний орган виконавчої влади та інший державний орган, обласна, районна та Київська міська військові адміністрації або обласна, районна та Київська міська держадміністрації, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація державної та комунальної форми власності)

найменування заявника: **Державне підприємство «Національні інформаційні системи»**

код згідно з ЄДРПОУ: **39787008**

Реквізити заявника: **АТ «Райффайзен Банк», МФО 380805**

поточний рахунок: **UA893808050000000026009484744**

Реквізити заявника: **АТ "Укресімбанк", МФО 322313**

поточний рахунок : **UA343223130000026005000053758.**

Рахунок в Казначействі: -----

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВ)

код та назва економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) -----

акт Кабінету Міністрів України про розподіл та/або передачу коштів -----

1. Загальна інформація

Найменування показника	Сума, гривень
Отримано коштів	<u>38 860 000,00</u>
Витрачено коштів	<u>29 030 000,00</u>
Залишок коштів	<u>8 666 666,67</u>
в тому числі:	
залишок коштів, що підлягає поверненню на рахунок Мінцифри	<u>0,00</u>
Повернуто коштів	<u>1 163 333,33</u>



2. Результат виконання запланованих завдань

Напрямок використання коштів	Завдання для реалізації напрямку (залученими організаціями*/виконання робіт власними силами**)	Найменування придбаних товарів/виконаних робіт/наданих послуг	Кількість, одиниць	Сума, гривень	Отриманий результат для реалізації кінцевої мети напрямку використання коштів
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 21.04.2023 №1, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 04.05.2023 № 3	Етап 1. Реалізація можливості ведення в ЄРЗО справ засуджених та осіб, узятих під варту, по яким існує два або більше рішень суду, за якими вони відбувають покарання	1	1 560 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Інформаційної системи «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191614,	Етап 1. Створення механізму взаємозв'язків між усіма АЗ певного суб'єкту АЗ	1	2 000 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - програмна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт),



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601
Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

	акт здачі-приймання наданих послуг від 19.05.2023 №1, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 30.05.2023 № 4				керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 02.06.2023 №2, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 12.06.2023 № 5	Етап 2. Реалізація можливості ведення в ЄРЗО інформації щодо відбування покарання засудженою особою за рахунок створення полів і структур даних для функціонування підсистеми та налаштування зв'язків з іншими підсистемами ЄРЗО	1	1 600 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору між ДП НАІС та ТОВ Айкюжн ІТ від 12.01.2023 № КІ-40026988/191521, акт здачі-приймання наданих послуг від 09.06.2023 №515, кошти перераховані згідно платіжного доручення від	Етап 1. Забезпечення можливості отримання на запит державного реєстратора Державного реєстру прав в порядку інформаційної взаємодії з ЄДЕССБ інформації про технічні характеристики об'єкта будівництва за ідентифікатором об'єкта будівництва	1	3 480 000,00 в тому числі: 2 900 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 580 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**

Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601

Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

	22.06.2023 № 7 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 580 000,00 грн., Мінцифри в сумі 2 900 000,00 грн.				випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення програмного комплексу «Єдина державна електронна система е-нотаріату» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ від 25.01.2023 № КІ-35635588/191709, акт здачі-приймання наданих послуг від 10.07.2023 № 323, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 20.07.2023 № 8 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 1 000 000,00 грн., Мінцифри в сумі 5 000 000,00 грн.	Етап 1. Розробка Програмного забезпечення Підсистеми адміністрування (ЄРД/ЄР/ЄРНБ)	1	6 000 000,00 в тому числі: 5 000 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 1 000 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 1 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 20.07.2023 № 3, кошти перераховані	Етап 3. Забезпечення можливості доступу правоохоронних органів до інформації в ЄРЗО	1	2 400 000,00	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 3 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601
Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

	згідно платіжного доручення від 01.08.2023 № 9				випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору між ДП НАІС та ТОВ Айкюжн ІТ від 12.01.2023 № КІ-40026988/191521, акт здачі-приймання наданих послуг від 16.08.2023 № 692, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 28.08.2023 № 10 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 1 300 000,00 грн., Мінцифри в сумі 6 500 000,00 грн.	Етап 2. Реалізація автоматичної реєстрації спеціального майнового права та гарантійної частки на подільний та майбутні об'єкти нерухомості, інформація про які надійшла у вигляді електронної заяви від ЄДЕССБ	1	7 800 000,00 в тому числі: 6 500 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 1 300 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Інформаційної системи «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191614, акт здачі-приймання наданих послуг від 07.09.2023 №2, кошти перераховані згідно платіжного	Етап 2. Розширення логування операцій в ДРАЦС	1	460 000,00 в тому числі: 383 333,33 (за рахунок коштів Мінцифри) 76 666,67 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - програмна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань);



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601
Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

	доручення від 19.09.2023 № 11 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 76 666,67 грн., Мінцифри в сумі 383 333,33 грн.				- програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення групи підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ МЕДИРЕНТ СОЛЮШНС від 17.01.2023 № КІ-41177506/191615, акт здачі-приймання наданих послуг від 20.09.2023 № 4, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 29.09.2023 № 12 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 57 333,33 грн., Мінцифри в сумі 286 666,67 грн.	Етап 4. Забезпечення можливості отримання і пришвидшення обміну даними з Державною судовою адміністрацією в частині отримання судового рішення в електронному вигляді	1	344 000,00 в тому числі: 286 666,67 (за рахунок коштів Мінцифри) 57 333,33 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 4 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), технічні специфікації до розробленого програмного забезпечення (включаючи опис структури та об'єктів бази даних), керівництво адміністратора, інструкція користувача для кожної рольової моделі, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору між ДП НАІС та ТОВ Айкюжн ІТ від	Етап 3. Забезпечення можливості отримання інформації від ЄДЕССБ щодо оновлення технічних характеристик об'єктів будівництва та, за	1	1 680 000,00 в тому числі: 1 400 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 280 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 3 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**

Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601

Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

митної політики, інфраструктур и тощо	12.01.2023 № КІ-40026988/191521, акт здачі-приймання наданих послуг від 11.10.2023 № 1232, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 19.10.2023 № 13 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 280 000,00 грн., Мінцифри в сумі 1 400 000,00 грн.	необхідності, автоматичне (програмними засобами ведення Державного реєстру прав) оновлення інформації про такі показники в Державному реєстрі прав за ідентифікатором об'єкта будівництва (закінченого будівництвом об'єкта)			документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), технічні специфікації до розробленого програмного забезпечення (включаючи опис структури та об'єктів бази даних), керівництво адміністратора, інструкція користувача для кожної рольової моделі, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.
Реалізація пріоритетних проєктів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктур и тощо	Модернізація (доопрацювання) програмного забезпечення програмного комплексу «Єдина державна електронна система е-нотаріату» згідно договору між ДП НАІС та ТОВ ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ від 25.01.2023 № КІ-35635588/191709, акт здачі-приймання наданих послуг від 17.11.2023 № 699, кошти перераховані згідно платіжного доручення від 28.11.2023 № 14 за рахунок коштів: ДП НАІС в сумі 1 000 000,00 грн.,	Етап 2. Розробка Програмного забезпечення Підсистеми Інтеграція з інформаційними системами	1	6 000 000,00 в тому числі: 5 000 000,00 (за рахунок коштів Мінцифри) 1 000 000,00 (за рахунок коштів ДП НАІС)	Науково-технічна продукція, яка була створена в результаті виконання робіт за 2 Етапом, а саме: - технічне завдання; - технічна документація (опис програмного забезпечення (Технічний паспорт), керівництво адміністратора, програма та методика випробувань, протокол випробувань); - програмне забезпечення; -код.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»
1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олексій Анатолійович**
Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601
Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15

	Мінцифри в сумі 5 000 000,00 грн.				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Додатково повідомляємо, що у договорі № КІ-41177506/191614 від 17 січня 2023 року у п. 13.1 прописаний строк дії договору до 01 вересня 2023 року, але, у будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, таким чином, 31.08.2023 Виконавцем відповідно до вищезазначеного договору було надані послуги за 3 етапом відповідно до Календарного плану (ДРАЦС).

У п. 5.4.5 передбачено, що протягом 15 робочих днів з дня одержання зазначених в Договорах послуг ДП «НАІС» здійснює заходи із приймання Послуг (тестування та випробування) на відповідність їх Технічним вимогам та Технічному завданню, та тільки у разі позитивних результатів ДП «НАІС» підписує Акт та здійснює розрахунок. Послуги надані за 3 етапом були відправлені Виконавцю на доопрацювання та для виправлення зауважень, за результатами чого повторно надані 22.03.2024 ДП «НАІС». Наразі триває тестування та випробування отриманих послуг на відповідність їх Технічним вимогам та Технічному завданню.

Також повідомляємо, що 29.12.2023 року була укладена та зареєстрована додаткова угода № 2 до договору про надання послуг від 25.01.2023 року № КІ-35635588/191709 відповідно до якої Строк дії договору про надання послуг з модернізації (доопрацювання) програмного забезпечення програмного комплексу «Єдина державна електронна система е-нотаріату» продовжено до 31 березня 2024 року, але, у будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Генеральний директор

(найменування посади керівника)

Бережний О.А.

(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))

(підпис)

МП (за наявності)

* Зазначаються завдання для реалізації напряму, а також назва залученої організації, номер та дата договору, акта виконаних робіт/наданих послуг.

** Зазначаються завдання для реалізації напряму та додається кошторис вартості робіт за видами витрат.”.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ДП «НАІС»

1514/15.1-11 від 28.03.2024

Підписувач **Бережний Олександр Анатолійович**

Сертифікат 382367105294AF9704000000B967050094E77601

Дійсний з 22.09.2023 14:56:15 по 22.09.2025 14:56:15